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La programmazione e le scelte di gestione 
operativa. Tecniche e modelli di 
programmazione di tipo grafico o 
matematico. Esempi applicativi. La 
gestione economica della commessa o 
dell'appalto. L'analisi economica dell'opera 
edilizia e la determinazione del costo delle 
lavorazioni. La gestione manageriale della 
commessa o dell'appalto. Il quadro 
economico e i documenti della commessa o 
dell'appalto. Il libretto delle misure e il 
registro di contabilità. Gli stati di 
avanzamento dei lavori e i certificati di 
pagamento. La relazione finale della 
commessa o dell'appalto.

PATROCINI



Project Management per l'Edilizia
O B I E T T I V I  D E L  C O R S O

Approfondire teoria e pratica sull'organizzazione e la gestione 

del progetto, le metodologie specifiche del Project Management 

(Gantt, Pert ed altre tecniche), gli strumenti per rilevare e 

ridurre i tempi ed i costi del progetto e/o delle commesse, la 

gestione manageriale della commessa o dell'appalto.

C O N T E N U T I

Il Project Management nella gestione operativa dei processi 

edilizi, tecniche e metodi, concetti organizzativi.  La stima della 

durata dei lavori dell'opera mediante modelli di 

programmazione. La gestione economica della commessa o 

dell'appalto mediante l'analisi dei costi e la formulazione dei 

prezzi unitari. La gestione manageriale della commessa o 

dell'appalto mediante l'utilizzo dei documenti contabili e 

amministrativi.

D E S T I N A T A R I

Responsabili di Progetto, Responsabili di Produzione, 

Responsabili coinvolti nella realizzazione di progetti, servizi 

aziendali, grandi manutenzioni, Product Manager, Componenti 

dei team di progetto.

PROGRAMMA

O R E  D I  F O R M A Z I O N E :  1 6

V E R I F I C H E

Test di Verifica Finale: questionario a risposta chiusa.

AT T E S TA Z I O N I

Attestato di frequenza con verifica finale

M AT E R I A L E  D I DAT T I C O

Dispense, documenti, casi di studio in formato digitale 

scaricabile dal sito web.

M O D A L I T A’  D I  E R O G A Z I O N E   

Videoconferenza sincrona, software "Zoom", il 

collegamento verrà inserito nella propria area utente.

C R E D I T I  F O R M A T I V I

Architetti 16 CF (Ril. Ord. Arch. PI), Geometri 16 CF 

(Ril. Coll. Geom FC), Ingegneri (CNI), Periti Industriali.

I S C R I Z I O N I

Visitare il sito: www.assform.it

CALENDARIO

ME R C O L E D Ì  3  A P R I L E  2 0 24

Dott. Fabio Barbini (15:00 -19:00)

Il Project Management nella gestione operativa dei processi edilizi 

Le attività di base per la gestione del progetto (P.M.). La 

pianificazione, la programmazione e le scelte di gestione 

operative. Il metodo di analisi del processo per attività operative. 

L'analisi del processo mediante tecniche di frammentazione 

dell'opera (Breakingdown).

L U N E D Ì  8  A P R I L E  2 0 24

Dott. Fabio Barbini (15:00 -19:00)

La stima della durata dei lavori dell'opera mediante modelli di 

programmazione

I modelli grafici di programmazione. I modelli di programmazione 

matematici. Il Metodo PDM. Il Metodo CPM. Il Metodo PERT. 

Esempi applicativi.

L U N E D Ì  1 5  A P R I L E  2 0 24

Dott. Fabio Barbini (15:00 -19:00)

La gestione economica della commessa o dell'appalto

L'analisi economica dell'opera edilizia. L'analisi dei costi 

d'impresa: i costi interni e i costi esterni. La determinazione del 

costo della lavorazione e la formulazione del prezzo unitario. 

L'ottimizzazione delle risorse umane. La misura dello stato di 

avanzamento dei lavori. L'aggregazione delle risorse e 

l'istogramma di carico. Le curve sigmoidi.

V E N E R D Ì  1 9  A P R I L E  2 0 2 4

Dott. Fabio Barbini (15:00 -19:00)

La gestione economica della commessa o dell'appalto

Il quadro economico. I documenti contabili della commessa. Gli 

ordini di servizio. Gli stati di avanzamento dei lavori. Il conto 

finale dei lavori. Il certificato di ultimazione dei lavori e la 

relazione finale. Il contenzioso.

Verifica finale di apprendimento (19:00-19:30)

Test da 15 domande a risposta chiusa, superamento prova 11 

risposte esatte.




